

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
 ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน หน่วย	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	22	เฉพาะเจาะจง			มี.ค. 67	3 - 7 วัน	มี.ค. 67	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	23	เฉพาะเจาะจง			มี.ค. 67	3 - 7 วัน	มี.ค. 67	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 4 หลัง	31	เฉพาะเจาะจง			มี.ค. 67	3 - 7 วัน	มี.ค. 67	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	32	เฉพาะเจาะจง			มี.ค. 67	3 - 7 วัน	มี.ค. 67	
5	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อท่อดูดตัวหนอน ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 ท่อน ท่อนละ 15,000.- บาท	60	เฉพาะเจาะจง			ส.ค. 67	3 - 7 วัน	ส.ค. 67	
6	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท	61	เฉพาะเจาะจง			ส.ค. 67	3 - 7 วัน	ส.ค. 67	
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	62	เฉพาะเจาะจง			ก.ค. 67	3 - 7 วัน	ก.ค. 67	
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	63	เฉพาะเจาะจง			ก.ค. 67	3 - 7 วัน	ก.ค. 67	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน หน่วย	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า	กำหนดขึ้น ของภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขามเปี้ย (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	64	เฉพาะเจาะจง			ก.พ.. 67	90 วัน	พ.ค. 67	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคึม จัดสรรใหม่ (ขอยตรงข้าม ปตท.สาขาชนบท) หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	65	เฉพาะเจาะจง			มี.ย. 67	90 วัน	ก.ย. 67	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคึมโนน สะอาด (สายศรีบุญเรือง ช่วง 2) หมู่ที่ 12 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	66	เฉพาะเจาะจง			ก.ค. 67	60 วัน	ก.ย. 67	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคึมโนน (ซอย 4) หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	67	เฉพาะเจาะจง			ธ.ค. 66	60 วัน	ก.ค.-67	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคึมสุขใจ พัฒนา (สายนาฟอ้อย) หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	68	เฉพาะเจาะจง			ก.ค. 67	60 วัน	ก.ย. 67	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขาม เปี้ย (สายหลังวัดคุดน้ำเที่ยง) หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	69	เฉพาะเจาะจง			ก.ค. 67	60 วัน	ก.ย. 67	
15	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	70	เฉพาะเจาะจง			เม.ย. 67	90 วัน	ก.ค. 67	
16	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข่อย (คู่มะขามหวานไปคู่ไม้ไผ่) หมู่ที่ 5 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	71	เฉพาะเจาะจง			ก.ค. 67	60 วัน	ก.ย. 67	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน หน่วย	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
17	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าซ้อย (ซอยโรงสีข้าว) หมู่ที่ 5 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	72	เฉพาะเจาะจง			ม.ค. 67	60 วัน	มี.ค. 67	
18	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็ก บ้านท่าซ้อยได้ หมู่ที่ 13 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	73	เฉพาะเจาะจง			พ.ค. 67	90 วัน	ส.ค. 67	
19	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าวังเลื่อน (คุ้มโจดน้อย) หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	74	เฉพาะเจาะจง			พ.ค. 67	90 วัน	ส.ค. 67	
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบมีฝาปิด บ้านนาดอกไม้ (ข้างโรงเรียนด้านทิศใต้) หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	75	เฉพาะเจาะจง			พ.ค. 67	90 วัน	ส.ค. 67	
21	โครงการลงทุน 3/4 นิ้ว ซ่อมแซมถนน บ้านคุ้มโนน สะอาด (สายศรีบุญเรือง ช่วง 2) หมู่ที่ 12 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	76	เฉพาะเจาะจง			ก.พ. 67	60 วัน	เม.ย. 67	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางกาญจนา สุนันท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอุษา โพธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี)
รองปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุวัฒน์ สุทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุทินา วงษ์ตันคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์