



ประกาศเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์  
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การบริหารงานพัสดุดำเนินไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว ให้มีผลบังคับใช้แผน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสุวัฒน์ สิทธิ)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์**

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน หน่วย	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)
			แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)		
๑.	เม.ย.๖๓ - ก.ค. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านท่าทาง เลื่อน (ขอย้างโรงเรียน) หมู่ที่ ๖ ตำบลชนบท	แผนงานเฉพาะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน	๒๖๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๒.	เม.ย. ๖๓-ก.ค. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชนบท	แผนงานเฉพาะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน	๑๖๓,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๓.	เม.ย. ๖๓-ก.ค. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มสุขใจพัฒนา (ขอย้างพอด้อย) หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลชนบท	แผนงานเฉพาะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน	๑๔๙,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๔.	เม.ย. ๖๓-ก.ค. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๗ ไป หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ชนบท	แผนงานเฉพาะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน	๒๘๖,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๕.	เม.ย. ๖๓-ก.ค. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข่อย (ขอย้างมะขามหวานไปคุ้ม ใต้) หมู่ที่ ๕ ตำบลชนบท	แผนงานเฉพาะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน	๑๖๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๖.	เม.ย. ๖๓-ก.ค. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข่อยใต้ (ขอย้างยายอ้ว) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชนบท	แผนงานเฉพาะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน	๘๗,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๗.	เม.ย.๖๓ - ก.ค. ๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มจัดสรรใหม่ (ขอย้างเวหา) หมู่ที่ ๓ ตำบลชนบท	แผนงานเฉพาะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน	๖๔,๙๐๐			เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (นายพัฒนาพงศ์ ไชยศรี) (นายสุวัฒน์ สุทธิ) ผู้รับผิดชอบ

(นางกาญจนา สุนันท์) (นางปรีชาทิติ เต็มยงค์) (นางพัชราภรณ์ ไชยศรี) (นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี) ผู้ตรวจสอบ (นายสุวัฒน์ สุทธิ)


เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ (นางปรีชาทิติ เต็มยงค์) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ (นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ต้องเริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน หน่วย	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		กำหนด ส่งมอบ (วัน)
			แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	
๘.	มิ.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างถังสูบน้ำ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๙ ตำบลชนบท	แผนงานเกษตรและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	๔๙๙,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๙๐ วัน
๙.	มิ.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มโนนสุโขใจ (ซอยข้าง ธกส.สาขา ชนบท ) หมู่ที่ ๔ ตำบลชนบท	แผนงานเกษตรและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	๑๔๖,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๙๐ วัน
๑๐.	มิ.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขามเขี้ยว หมู่ที่ ๘ ตำบลชนบท	แผนงานเกษตรและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	๒๔,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๙๐ วัน
๑๑.	ธ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์	แผนงานเกษตรและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	๔๙๙,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๑๒๐ วัน
๑๒.	มิ.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขามเขี้ยว (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ ตำบลชนบท	แผนงานเกษตรและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	๑๔๘,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๙๐ วัน
๑๓.	ธ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓	โครงการติดตั้งการจะจกมอင့်โค้ง หมู่ที่ ๗ .๑๓ ตำบลชนบท	แผนงานเกษตรและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	๙๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๓๐ วัน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางปาริชาติ เต็มยงค์)  
(นางกาญจนา สุนันท์) ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (นางปาริชาติ เต็มยงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (นายพัฒนาพงศ์ ไชยศรี)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบ (นายสุวัฒน์ สุทธิ)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์**

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัด ทำ	รายการ/ จำนวน หน่วย	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		กำหนด ส่งมอบ (วัน)
			แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	
๑๔.	มี.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านท่าข่อย (ซอยคูมทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ ตำบลชนบท	แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	๒๐๐,๐๐๐		เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๑๕.	มี.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาขามเขี้ย หมู่ ที่ ๘ ตำบลชนบท	แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	๑๑๙,๐๐๐		เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๑๖.	มี.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูมจัดสรรใหม่ (ซอยกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลชนบท	แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	๒๑๖,๐๐๐		เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๑๗.	จ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านท่า นางเลื่อน (หนองมลและหนองสะต๋อย) หมู่ที่ ๖ ตำบลชนบท	แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	๙๒,๐๐๐		เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน
๑๘.	จ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อม ถมดินหลังท่อทำถนนดิน บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ ที่ ๑๓ ตำบลชนบท	แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	๒๖๐,๐๐๐		เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางกาญจนา สุรินทร์) (นายพัฒนาพงศ์ ไชยศรี) (นายสุวัฒน์ สุทธิ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน หน่วย	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		กำหนด ส่งมอบ (วัน)
			แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	
๑๙.	เม.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	อุดหนุนขยายเขตประปา บ้านคึมโนนสุโข (ชอยปราชญ์พัฒนา ) หมู่ที่ ๔	แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๘๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๙๐ วัน
๒๐	เม.ย ๖๓- ก.ย. ๖๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (เพิ่มเฟส ไฟฟ้า) บ้านคึมจัดสรรใหม่ (ชอยคึมบ้าน สวน) หมู่ที่๓ ตำบลชนบท	แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๗๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๙๐ วัน
๒๑	มิ.ย. ๖๓- ก.ย. ๖๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่ง สว่าง บ้านท่าช้อยใต้ (ชอยข้างบ้าน ผู้ใหญ่บ้านและชอยบ้านพ่อศักดิ์) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชนบท	แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๕๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๙๐ วัน
๒๒.	มิ.ย. ๖๓ - ก.ย. ๖๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่ง สว่าง บ้านท่านางเลื่อน (คึมวัดป่าศรีเกต) หมู่ที่ ๖ ตำบลชนบท	แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๗๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง ๙๐ วัน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

( นางกาญจนา สุนันท์ ) (นางปรีชาติ เต็มยงค์) ( นายพัฒนาพงศ์ ไชยศรี )

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

( นายพัฒนาพงศ์ ไชยศรี ) ( นายสุวัฒน์ สุทธิ )

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์