

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ ดำเนินการ

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และ เป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๔. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่าโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจำนวน ๗๒ โครงการมีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ

๕. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้ต้องรอกการดำเนินโครงการ มีการเร่งการ ดำเนินการในหลายโครงการพร้อมๆกัน เมื่อมีงบประมาณเข้ามา

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุน งบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวง ชนบท เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าหมายของแผนพัฒนา

๔. เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ทันห้วงเวลา ดังกล่าว

๕. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการที่นำเสนอควรมี รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมายค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

๖. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๗. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์เกี่ยวกับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ <https://www.clwibul.go.th> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ๑๓๗ ม.๓ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๘๖๙๒๑ ในวันและเวลาราชการ