

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
ของ เทศบาลตำบลชลลพวิทยุบลย์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน หน่วย	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	20	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	7 วัน	ก.ค. 69	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้รวม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 800 บาท	21	เฉพาะเจาะจง			ส.ค. 69	7 วัน	ก.ย. 69	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 120,000 บาท	22	เฉพาะเจาะจง			ส.ค. 69	7 วัน	ก.ย. 69	
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 40,900 บาท	23	เฉพาะเจาะจง			ส.ค. 69	7 วัน	ก.ย. 69	
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เก็บใบงานเลื่อนกระจก 5 ชุด จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท	24	เฉพาะเจาะจง			ส.ค. 69	7 วัน	ก.ย. 69	
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะหน้าขาว จำนวน 5 โต๊ะ ๆ ละ 2,000 บาท	25	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	7 วัน	ก.ค. 69	
7	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ๆ ละ 621,000 บาท	26	e-Bidding	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	45 วัน	ส.ค. 69	
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1,664,000 บาท	27	e-Bidding	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	45 วัน	ส.ค. 69	
9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งบ้านดอกลำไย หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท	28	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	7 วัน	ก.ค. 69	
10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - ตู้เก็บกับข้าว ตู้เก็บภาชนะ จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 10,000 บาท	29	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	7 วัน	ก.ค. 69	
11	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท	30	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	7 วัน	ก.ค. 69	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน หน่วย	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า	กำหนดขึ้น ของภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
12	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,000.00 บาท	31	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	7 วัน	ก.ค. 69	
13	ครุภัณฑ์สำนักงาน - แก้วสำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	38	เฉพาะเจาะจง			เม.ย. 69	3 - 7 วัน	พ.ค. 69	
14	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร วางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 13 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	72	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มจัดสรร ใหม่ (สายรอบเทศบาล) หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	73	เฉพาะเจาะจง			เม.ย. 69	90 วัน	ก.ค. 69	
16	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนข่า (ซอยบ้านแม่แดง) หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	74	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	75	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
18	โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหิน 3/4 นิ้ว (ซอยตะกร้อ ม.ชน) บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	76	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
19	โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม (หลังเดิม) บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	77	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
20	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน 3/4 นิ้ว (สายกุดช้าง น้อยไปนาพ้อแดง) บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	78	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
21	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหิน 3/4 นิ้ว (สายนาบ สอง-นาพ้อแป) (ริมห้วยหนองเอี้ยง) บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	79	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน หน่วย	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
22	โครงการปรับปรุงถนนเส้นผ่าน (ลำห้วยหนองเอี่ยน) บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	80	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
23	โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ เพื่อจัดทำเป็นห้องประชุม เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	81	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
24	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	82	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
25	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านนาขามเปี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	83	เฉพาะเจาะจง			มิ.ย. 69	90 วัน	ก.ย. 69	
26	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (สายในหมู่บ้าน) คุ้มจัดสรรใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	84	เฉพาะเจาะจง			ก.ย. 69	90 วัน	พ.ย. 69	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสุชินทร์ บรรณารักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสถิติ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอุษา ไพรัตน์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายพัฒน์พงศ์ ไชยศรี)
รองปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุวัฒน์ สุทธิ)
ปลัดเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวมลิศญาณ์ สุพรรณฝ่าย)
นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์